

ORIGINALE

**AZIENDA U.S.L.
PESCARA**

Il giorno 11 9 NOV, 2020 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, nominato giusta deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo N. 372 del 06/07/2020 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta della U.O.S.D. "Progettazioni e Nuove Realizzazioni"

N. 1482

OGGETTO: Piani di Riorganizzazione volti a fronteggiare l'emergenza Covid-19, ex art. 2, D. L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.20220 - Approvazione Progetto ed Autorizzazione procedura per appaltare i Lavori "Adeguamento Percorsi 'Covid Hospital' e Collegamenti con Servizi Funzionali del P.O. di Pescara".

IL DIRETTORE GENERALE

- Preso atto della Relazione a cura del RUP Geom. A. Di Giovanni, con il supporto della D.ssa Viviana Schiazzza, nonché del referente Ing. Antonio Busich nominato con Decreto n. 1/15.10.2020 del Commissario delegato/Presidente Regione Abruzzo (Allegato A);
- Preso atto e visti gli atti ed i provvedimenti richiamati nella predetta Relazione;
- Visti D. Lgs. n. 165/2001; L. 241/1990; D. Lgs. 81/2008; D. Lgs. n. 50/18.04.2016; Delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29.07.2020, del 07.10.2020; D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018; D.L. n. 34 del 19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020; D.L. n. 18/17.03.2020, conv. In L. n. 27/24.04.2020; Ordinanza n. 20/2020 in data 08.10.2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19; Decreto n. 1 del 15.10.2020 del "Commissario delegato"/Presidente della Regione Abruzzo; Nota Prot. n. 0004069/20 del 02.11.2020 dell'A.R.I.C.; Direttiva 2014/24/UE; -Comunicazione 2020/C108 I/01 "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi da Covid-19" del 01.04.2020;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario Aziendali (allegato B);

DELIBERA

- 1) **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto poste a base della istruttoria;
- 2) **DI APPROVARE** il Progetto per l'intervento titolato "*Adeguamento Percorsi 'Covid Hospital' e Collegamenti con Servizi Funzionali del P.O. di Pescara*", nell'ambito dei Piani di Riorganizzazione ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in Legge n. 77/17.07.2020 (Rif.to Terapia SUBIntensiva, Importo totale intervento € 422.000), redatto dall'Arch. Lorenzo Leombroni di Chieti, che svolge anche le funzioni di Direttore dei Lavori, mentre le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed in fase di progettazione sono affidate all'Arch. Adele Di Campoli di Lanciano (CH), come formalizzato con Delibera n. 1315 del 27.10.2020;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Progetto Definitivo/Esecutivo, inclusi elaborati della Sicurezza, è costituito dagli elaborati di cui a "Elenco Elaborati", materialmente allegato unitamente alla "Relazione Generale" ed al "Quadro Economico di Spesa" (facenti parte del progetto);
- 4) **DI AUTORIZZARE** la procedura negoziata per appaltare la esecuzione dei Lavori di "*Adeguamento Percorsi 'Covid Hospital' e Collegamenti con Servizi Funzionali del P.O. di Pescara*", nei termini riportati in Premessa e nel Considerato;
- 5) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'Intervento, giusta allegato "Quadro Economico di Spesa" pari a complessivi € 422.000,00 (di cui: Lavori € 248.697,45 inclusa sicurezza non assoggettata a ribasso pari ad € 23.733,18; Somme a Disposizione dell'Amministrazione € 173.302,55) è stata assentita dagli Organi competenti regionali e nazionali, ai sensi e per gli effetti del comma 8, art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, convertito con modif. in L. n. 77/17.07.2020 (Il procedimento di cui al predetto comma 8 stabilisce che qualora l'approvazione dei piani di riorganizzazione non siano oggetto di richiesta di

chiarimenti, ovvero non siano oggetto di un provvedimento negativo espresso, essi si intendono approvati dal Ministero della Salute, ovvero opera il "silenzio assenso" operante decorsi gg. 30 dalla entrata in vigore del medesimo Decreto Rilancio);

- 6) **DI DARE ATTO** che l'art. 2 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/17.07.2020, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (cd. Decreto Rilancio), prevede tra l'altro che i piani di riorganizzazione sono recepiti nei "programmi operativi" di cui all'art. 18, co. 1, D. L. n. 18/17.03.2020, convertito in L. n. 27/24.04.2020, ai sensi del quale anche le Regioni e gli Enti dei rispettivi Servizi Sanitari Regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, alla apertura di un centro di costo dedicato, contrassegnato dal codice unico "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019;
- 7) **DI DARE ATTO** che per l'intervento in argomento il R.U.P. è il Geom. Alessandro di Giovanni, in servizio presso la U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, con il supporto della D.ssa Viviana Schiazza in servizio presso la UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni;
- 8) **DI DEMANDARE** alla U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi tutti tutti i successi conseguenti adempimenti, inclusa la sottoscrizione del contratto per la esecuzione dei Lavori in argomento a cura dell'Ing. A. Busich, Direttore della predetta U.O.C.;
- 9) **DI CONFERIRE ESECUTORIETA' IMMEDIATA** al presente provvedimento, procedendo senza alcun indugio ai successivi adempimenti, ex art. 21-quarter, L. n. 241/1990 testo vigente;
- 10) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento agli interessati, per quanto di rispettiva competenza: U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria; UOC Servizi Tecnici Manutentivi; UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni;
- 11) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento ai sensi D. Lgs. N. 33/2013 e art. 29, D. Lgs. N. 50/18.04.2016;

Relazione del RUP dell'intervento, Geom. A. Di Giovanni, con il supporto della D.ssa Viviana Schiazzza, nonché del referente Ing. Antonio Busich nominato con Decreto n. 1/15.10.2020 del Commissario delegato/Presidente Regione Abruzzo.

Premesso che:

- La declaratoria dello stato di *emergenza internazionale* di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) è stato formalizzato il 30.01.2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), mentre il Consiglio dei Ministri italiano ha dichiarato lo stato di emergenza con propria Delibera del 31.01.2020, prorogandolo da ultimo con Delibere del 29.07.2020 e del 07.10.2020 (allo stato dell'arte fino al 31.01.2021);
- L'art. 7, D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018 (Codice della Protezione Civile), prevede tra l'altro che gli eventi emergenziali *di rilievo nazionale* connessi con eventi calamitosi debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
- L'art. 24, medesimo D. Lgs. n. 1/02.01.2018, prevede tra l'altro che al verificarsi di eventi che, a seguito di una *valutazione speditiva* presentano i caratteri di cui al predetto art. 7, co. 1, lett. c) (sulla base di dati, informazioni disponibili, e in raccordo con le Regioni interessate), siano autorizzate Ordinanze di protezione civile, specificamente motivate, da adottarsi *in deroga ad ogni disposizione vigente*, che dispongano, nei limiti delle risorse disponibili, anche la realizzazione di interventi strutturali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, fermo il resto previsto al successivo art. 25, tra cui la nomina di commissari delegati, per coordinare l'attuazione delle predette Ordinanze di protezione civile, ed i provvedimenti delle Regioni con finalità analoghe;
- L'art. 2 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/17.07.2020, "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" (cd. Decreto Rilancio), prevede tra l'altro che le Regioni al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero utilizzano i "**piani di riorganizzazione**" volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, e che detti piani di riorganizzazione, approvati dal Ministero della Salute con il procedimento stabilito al successivo comma 8, sono recepiti nei "programmi operativi" di cui all'art. 18, co. 1, D. L. n. 18/17.03.2020 convertito in L. n. 27/24.04.2020.
Il procedimento di cui al predetto comma 8 prevede che qualora i predetti piani di riorganizzazione non siano oggetto di richiesta chiarimenti, ovvero non siano oggetto di un provvedimento negativo espresso, essi si intendono approvati dal Ministero della Salute (silenzio assenso, operante decorsi gg. 30 dalla entrata in vigore del medesimo Decreto Rilancio) e sono "recepiti" nei programmi operativi di cui all'art. 18, D.L. n. 18/17.03.2020, convertito in L. n. 27/24.04.2020, rubricato "rifinanziamento fondi";
- Con Ordinanza n. 20/2020, in data 08.10.2020, Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, tale nominato ai sensi art. 122, D. L. n. 18/17.03.2020, e con i poteri ivi previsti, ha nominato a sua volta "Commissario delegato" il Presidente della Regione Abruzzo, per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della Salute, il quale "Commissario delegato" si atterrà alle direttive impartite, tra cui: Accelerare i procedimenti di appalto anche mediante la partecipazione di operatori economici già iscritti nelle white list antimafia della prefettura competente per territorio (o del capoluogo) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30, D.L. n. 189 del 17/10/2016, ovvero, almeno, in possesso della

attestazione liberatoria di cui all'art. 3, D.L. n. 76/2020; Contenere la durata delle procedure di appalto, dall'avvio alla aggiudicazione, entro tempistiche precise. Fermo il resto ivi previsto;

- **Con Decreto n. 1 del 15.10.2020 il "Commissario delegato"**, ovvero il Presidente della Regione Abruzzo, ha individuato ed incaricato le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) territoriali quali soggetti deputati alla gestione delle procedure, sia per la selezione dei professionisti esterni da incaricare per la progettazione anche esecutiva, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza e dei collaudi, sia per la successiva individuazione degli operatori economici che realizzeranno le opere, comunque dall'avvio delle procedure e fino alla liquidazione degli operatori economici coinvolti. Altresì, con la medesima Ordinanza n. 1/2020 il "Commissario delegato": -ha indicato un referente per ogni AA.SS.LL. (per la ASL di Pescara l'Ing. Antonio Busich); -ha individuato l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza (A.R.I.C.) per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di supporto in favore delle AA.SS.LL.; -ha confermato, giusta nota prot. n. 0295441/20 del 09.10.2020, un referente amministrativo dell'A.R.I.C. ed un referente tecnico delle AA.SS.LL. per consentire un più organico e completo raccordo con le AA.SS.LL. (rispettivamente D.ssa Lucia Del Grosso e Ing. Luigi Lauriola); -ha incaricato l'A.R.I.C. di definire la designazione dei componenti delle commissioni di valutazione e di gara; -ha precisato che l'A.R.I.C. potrà avvalersi anche di professionalità interne alle AA.SS.LL.; -ha ratificato l'operato svolto dalle AA.SS.LL. e dall'A.R.I.C. nelle more dell'adozione del medesimo Decreto n. 1/15.10.2020. Fermo il resto ivi previsto;
- **Con Nota Prot. n. 0004069/20 del 02.11.2020, l'A.R.I.C.**, in qualità di coordinamento e supporto alle AA.SS.LL., ha precisato/rammentato le norme applicabili/da applicare alla fattispecie in argomento, ovvero: -Per quanto concerne la Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa, il Decreto n. 1/15.10.2020 del "Commissario delegato" e art. 77, D. Lgs. n. 50/18.04.2016; -Nell'ambito della lettera di invito eliminazione del soccorso istruttorio, o comunque tempi ristretti non superiori ad un giorno, alla luce dei termini di conclusione dei procedimenti di cui alla Ordinanza 20/2020 del Commissario Straordinario Arcuri; -Contrazione a 5 giorni dei termini per la presentazione dell'offerta; -Riduzione del numero di imprese da invitare a 5, a prescindere dalle basi d'asta; -Possibilità di non ricorrere al M.E.P.A.; -Possibilità di non ricorrere agli albi eventualmente tenuti dalle singole AA.SS.LL.; -Possibilità di invitare operatori economici con sede su base provinciale (ed eventualmente operatori di altre province regionali); -Possibilità di invitare operatori economici con OG superiore a quella richiesta dai RUP per consentire l'invito ad imprese più strutturate rispetto all'effettiva occorrenza, al fine della migliore realizzazione delle opere e dei lavori ed al fine della riduzione della tempistica necessaria; -Comunicazione 2020/C108 I/01 "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi da Covid-19" del 01.04.2020, discendendo quanto innanzi da tali precise direttive; -Possibilità di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016 e delle disposizioni in materia di subappalto", ex art. 2, comma 4, D.L. n. 76/2020; -Modellare "legittimamente" il procedimento di affidamento dei contratti pubblici in relazione alla situazione emergenziale, valutando se applicare o meno talune disposizioni del codice, ivi incluse quelle relative ai livelli di progettazione e quelle sul soccorso istruttorio; -Riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza;
- **L'art. 18 del D.L. n. 18/17.03.2020 (cd. Decreto Cura Italia)**, convertito in L. n. 27/24.04.2020, prevede anche che le Regioni e gli Enti dei rispettivi Servizi Sanitari Regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, alla apertura di un centro di costo dedicato, contrassegnato dal codice unico "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 maggio 2019;

Considerato che:

- Nell'ambito dei "piani di riorganizzazione" volti a fronteggiare l'emergenza Covid-19, ex art. 2, D. L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.20220, è presente l'intervento titolato "Adeguamento Percorsi 'Covid Hospital' e Collegamenti con Servizi Funzionali del P.O. di Pescara" (Rif.to Terapia SUBIntensiva, Importo totale intervento € 422.000,00 di cui: per Lavori € 248.697,45 incl. sicurezza non assoggettata a ribasso pari ad € 23.733,18; per Somme a disposizione dell'Amministrazione € 173.302,55);
- Il Progetto Definitivo/Esecutivo del predetto intervento è stato redatto dall'Arch. Lorenzo Leombroni di Chieti, che svolge anche le funzioni di Direttore dei Lavori, mentre le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed in fase di progettazione sono affidate all'Arch. Adele Di Campi Di Lanciano (CH), come formalizzato con Delibera n. 1315 del 27.10.2020;
- Gli elaborati progettuali, inclusi elaborati sicurezza, sono stati verificati e quindi validati dal RUP Geom. Alessandro di Giovanni, in servizio presso la U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, giusta allegato Verbale di Validazione ex art. 26, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, prot. 0156122/20 del 17.11.2020;
- Gli oneri derivanti dall'affidamento dei predetti servizi tecnici, nonché gli oneri derivanti dall'appalto dei lavori, sono tutti ricompresi nel "Quadro Economico di Spesa" dell'intervento, che si allega materialmente al presente atto, unitamente all' "Elenco Elaborati" e alla "Relazione Generale" (facenti parte del progetto esecutivo);
- Per l'appalto dei lavori si ritiene di utilizzare la procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), D. L. n. 76/2020, convertito con mod. in L. n. 120/2020, in combinato disposto Ordinanza n. 20/2020 in data 08.10.2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, ed in combinato disposto con quanto stabilito con Decreto n. 1 del 15.10.2020 del "Commissario delegato"/Presidente della Regione Abruzzo e nota esplicativa dell'A.R.I.C. Prot. n. Prot. n. 0004069/20 del 02.11.2020 che richiama tra l'altro la Comunicazione 2020/C 108 I/01 della Commissione europea, ovvero:
Procedura negoziata ex art. 63, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, nei limiti stabiliti dall'art. 34 Direttiva 2014/24/UE, mediante l'utilizzo del sistema telematico "Net4market", ex art. 40, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, con invito ad almeno cinque imprese con sede su base provinciale (ed eventualmente di altre province regionali) comunque iscritte alla white list, oppure iscritte nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30, D.L. n. 189 del 17/10/2016, oppure in possesso della attestazione liberatoria di cui all'art. 3, D.L. n. 76/2020, nonché in possesso della Attestazione S.O.A. di cui all'art. 84, D Lgs. n. 50/2016, superiore a quella minima, da identificare anche derogando all'Albo istituito dalla ASL con Delibera n. 287/20.03.2014;
Aggiudicazione appalto mediante offerta economicamente più vantaggiosa secondo parametri di qualità e prezzo, con un peso rispettivamente di 70/100 e 30/100 (Criteri qualità: Utilizzo di materiali da costruzione e fornitura che rispettino il principio filiera corta; Modalità operative per ottimizzare il sistema di cantierizzazione e per la risoluzione delle interferenze durante la gestione del cantiere in presenza di strutture in condizioni di operatività; Possesso della certificazione SA 8000; Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001, ovvero OHSAS 18001:2007 valido; Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001; Riduzione dei tempi di esecuzione rispetto a quelli previsti in progetto);
Soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, ridotto a gg. 01;
Contrazione a 5 giorni dei termini per la presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati;
Valutazione offerte pervenute da parte di Commissione giudicatrice designata dall'A.R.I.C. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza);

Si propone:

- DI APPROVARE il Progetto per l'intervento titolato "Adeguamento Percorsi 'Covid Hospital' e Collegamenti con Servizi Funzionali del P.O. di Pescara", nell'ambito dei Piani di Riorganizzazione ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in Legge n. 77/17.07.2020 (Rif.to Terapia SUBIntensiva, Importo totale intervento € 422.000,00), redatto dall'Arch. Lorenzo Leombroni di Chieti, che svolge anche le funzioni di Direttore dei Lavori, mentre le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed in fase di progettazione sono affidate all'Arch. Adele Di Campi di Lanciano (CH), come formalizzato con Delibera n. 1315 del 27.10.2020;
- DI DARE ATTO che il Progetto Definitivo/Esecutivo, inclusi elaborati della Sicurezza, è costituito dagli elaborati di cui a "Elenco Elaborati", materialmente allegato unitamente alla "Relazione Generale" ed al "Quadro Economico di Spesa" (facenti parte del progetto);
- DI AUTORIZZARE la procedura negoziata per appaltare la esecuzione dei Lavori titolati "Adeguamento Percorsi 'Covid Hospital' e Collegamenti con Servizi Funzionali del P.O. di Pescara", nei termini riportati in Premessa e nel Considerato;
- DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell'Intervento, giusta allegato "Quadro Economico di Spesa" pari a complessivi € 422.000,00 (di cui: Lavori € 248.697,45 inclusa sicurezza non assoggettata a ribasso pari ad € 23.733,18; Somme a Disposizione dell'Amministrazione € 173.302,55) è stata assentita dagli Organi competenti regionali e nazionali, ai sensi e per gli effetti del comma 8, art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, convertito con modif. in L. n. 77/17.07.2020 (Il procedimento di cui al predetto comma 8 stabilisce che qualora l'approvazione dei piani di riorganizzazione non siano oggetto di richiesta chiarimenti, ovvero non siano oggetto di un provvedimento negativo espresso, essi si intendono approvati dal Ministero della Salute, ovvero opera il "silenzio assenso" operante decorsi gg. 30 dalla entrata in vigore del medesimo Decreto Rilancio);
- DI DARE ATTO che l'art. 2 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/17.07.2020, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (cd. Decreto Rilancio), prevede tra l'altro che i piani di riorganizzazione sono recepiti nei "programmi operativi" di cui all'art. 18, co. 1, D. L. n. 18/17.03.2020, convertito in L. n. 27/24.04.2020, ai sensi del quale anche che le Regioni e gli Enti dei rispettivi Servizi Sanitari Regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, alla apertura di un centro di costo dedicato, contrassegnato dal codice unico "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019;
- DI DARE ATTO che per l'intervento in argomento il R.U.P. è il Geom. Alessandro di Giovanni in servizio presso la U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, con il supporto della D.ssa Viviana Schiazza in servizio presso la UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni;
- DI DEMANDARE alla U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi tutti tutti i successi conseguenti adempimenti, inclusa la sottoscrizione del contratto per la esecuzione dei Lavori in argomento a cura dell'Ing. A. Busich, Direttore della predetta U.O.C.;
- DI CONFERIRE ESECUTORIETA' IMMEDIATA al presente provvedimento, procedendo senza alcun indugio ai successivi adempimenti;
- DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli interessati, per quanto di rispettiva competenza.

Pescara, 17/11/2020.

Il Referente / Dirigente U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
Ing. Antonio BUSICH

Il RUP Geom. Alessandro Di Giovanni

Il Funzionario a supporto del RUP

D.ssa Viviana Schiazza



AZIENDA U. S. L. DI PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682
Tel. 085. 425.3102 - Fax 085. 425.3134

Prot. n. 0156122/20-

Pescara, li 17/11/2020

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

(art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016)

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PERCORSI COVID HOSPITAL E COLLEGAMENTI CON SERVIZI FUNZIONALI DEL P.O. DI PESCARA.

Il sottoscritto, Geom. Alessandro Di Giovanni, in qualità di R.U.P. del procedimento riguardante i lavori in oggetto, premesso:

- Che si rende necessario, al fine del contenimento epidemiologico del Virus Covid 19, procedere alla esecuzione di opere concernenti l'adeguamento dei percorsi all'interno della "Palazzina C" posta nel complesso del vecchio P.O. di Pescara ed individuata come "COVID HOSPITAL" ed i percorsi di collegamento della palazzina stessa con il Presidio Ospedaliero di Pescara, così come previsto dal riordino e potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020 giusta delibera del D.G. n. 1197 del 09/10/2020;
- Che a seguito di pubblicazione di avvisi per la manifestazione di interesse finalizzati alla selezione di O.E. per l'affidamento di servizi di Progettazione e Direzione Lavori è risultato aggiudicatario l'Arch. Lorenzo Leombroni con sede in Chieti, via Delitio, 7 mentre per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è risultato aggiudicatario l'Arch. Adele Di Campi con studio professionale in Lanciano (CH), c.so Trento e Trieste, 123;
- Che con note allegate alle mail certificate del 19/10/2020, i professionisti sopramenzionati hanno comunicato la propria accettazione a ricoprire l'incarico di Progettista e Direttore dei lavori e responsabile della Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell'intervento richiamato in oggetto;
- Che in data 19/10/2020 sono stati sottoscritti dalle parti i "Verbale di inizio attività" per effetto del quale e del contratto d'incarico professionale veniva fissato al 19/11/2020 il termine ultimo per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
- Dato atto che in data 16/11/2020, per successive trasmissioni, i tecnici incaricati, hanno completato la consegna di tutti gli elaborati grafici e tecnico - economici relativi all'oggetto richiesti a questa stazione appaltante;
- Preso atto del Verbale di Verifica del 17/11/2020 relativo al progetto in oggetto specificato, il cui rapporto conclusivo ha dato esito positivo;
- Dato atto che è stato effettuato il dovuto contraddittorio con i progettisti;
- Rilevato che in relazione alla natura e complessità dell'opera ed in relazione ai documenti progettuali prodotti non sussistono motivazioni di dissenso rispetto agli esiti delle verifiche;
- Atteso che il bando di gara o lettera di invito per l'affidamento dei lavori progettati devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, con il presente Verbale si attesta formalmente la Validazione del progetto in oggetto specificato.

Pescara, 17/11/2020

Il RUP
Geom. Alessandro Di Giovanni

Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo sono i seguenti:

- ELENCO ELABORATI ✓
- ED01 – Relazione generale
- ED02 – Relazione tecnico specialistica
- ED03 – Elenco prezzi ed analisi prezzi unitari
- ED04 – Computo metrico estimativo
- ED05 – Stima incidenza manodopera
- ED06 – Stima incidenza sicurezza
- ED07 – Quadro economico di spesa
- ED08 – Cronoprogramma lavori
- ED09 – Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
- ED10 – Piano di sicurezza e coordinamento
- ED11 – Stima dei costi della sicurezza
- ED12 – Piano di manutenzione
- EG01 – Inquadramento territoriale
- EG02 – Stato di fatto: piante
- EG03 – Stato di fatto: piante
- EG04 – Stato di fatto: prospetti
- EG05 – Stato di progetto: piante
- EG06 – Stato di progetto: piante
- EG07 – Stato di progetto: prospetti
- EG08 – Stato di progetto: particolari bussola d'ingresso
- EG09 – Misure di sicurezza e protezione antincendio: schemi attività e compartimenti
- EG10 – Misure di sicurezza e protezione antincendio: vie d'esodo ed interventi
- EG11 – Misure di sicurezza e protezione antincendio: posizionamento segnaletica di sicurezza
- EG12 – Misure di sicurezza e protezione antincendio: posizionamento segnaletica di sicurezza
- EG13 – Stato di progetto: posizionamento corpi luminosi
- EG14 – Stato di progetto: abaco infissi



AZIENZA U.S.L. DI PESCARA

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI



Via R. Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE) - C.F. e P.IVA 01397530682

Tel 085 4253102 - Fax 085 4253134 - Sito: www.ausl.pe.it - e-mail: info.urp@ausl.pe.it - pec: aslpescara@postacert.it

Oggetto

ADEGUAMENTO PERCORSI "COVID HOSPITAL" E COLLEGAMENTI CON SERVIZI FUNZIONALI DEL P.O. DI PESCARA

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Progettazione e direzione lavori:

Arch. Lorenzo Leombroni

LEOMBRONI
LORENZO
17.11.2020
11:00:41 UTC

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

Arch. Adele Di Campi

L'impresa

il RUP

Geom. Alessandro Di Giovanni

NOTE E VISTI

Elaborato n.

ED 01

contenuto

RELAZIONE GENERALE ✓

REV	N.	DATA	DESCRIZIONE
	00	06.11.2020	prima emissione
	01	17.11.2020	seconda emissione

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PERCORSI COVID HOSPITAL E COLLEGAMENTI CON
SERVIZI FUNZIONALI DEL P.O. DI PESCARA**

COMMITTENTE: ASL PESCARA – U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

RELAZIONE GENERALE

Art. 34 del DPR 207/2010

Sommario:

1. IDENTIFICAZIONE EDIFICIO	2
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2
3. DESCRIZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO.....	2
4. QUADRO CONOSCITIVO ED INTERVENTI REALIZZATI	3
5. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI	5
6. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....	6
6.1. <i>Adeguamento dei percorsi interni ai primi tre livelli;</i>	<i>6</i>
6.2. <i>Realizzazione secondo accesso esterno al secondo livello;.....</i>	<i>6</i>
6.3. <i>Realizzazione dei compartimenti antincendio;</i>	<i>6</i>
6.4. <i>Dotazione segnaletica</i>	<i>6</i>



1.IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Denominazione edificio: Ospedale Pescara
Ubicazione: via Renato Paolini, 47 - Pescara
Coord. geografiche: 42°27'53.3"N 14°11'55.0"E- Fuso 33,
Altitudine: 30 slm
Zona sismica: 3

2.INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Per la pianificazione urbanistica vigente nel territorio comunale di Pescara ed il PRG denominato variante per il piano regolatore generale delle invariati per lo sviluppo sostenibile del territorio, approvato dal consiglio comunale con deliberazione numero 94 dell'8 giugno 2007 pubblicato sul burle numero 37 ordinario del 29/06/2007, l'area su cui insiste il fabbricato ricade in zona F3 attrezzature e servizi pubblici di interesse urbano territoriale scolastiche religiose amministrative e culturali sanitarie assistenziali commerciali sportive ricreative disciplinata dall'articolo 52 delle norme tecniche di attuazione.

3.DESCRIZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO

L'immobile di che trattasi è ubicato all'interno dell'area pertinenziale del presidio ospedaliero denominato palazzina C ex IVAP, zona nord-ovest, collegata in modo diretto con il monoblocco attraverso un tunnel seminterrato.

Il corpo di fabbrica in esame è inserito nel complesso del vecchio presidio ospedaliero di Pescara ed è articolato in cinque piani fuori terra, un piano rialzato ed un piano a livello seminterrato della superficie lorda di circa 1148,00 mq.

L'edificio oggetto dell'intervento è costituito dunque da sette livelli, di cui sei fuori terra per un totale di 7.000 mq. circa. Nel dettaglio, il corpo di fabbrica si compone di cinque piani fuori terra ciascuno della superficie lorda di metri quadri 976,00 circa, un piano rialzato della superficie lorda di 1.021,00 mq. e il un piano a livello seminterrato della superficie lorda di 1.148,00 mq. circa. L'intervento già realizzato ha riguardato l'adattamento di quattro livelli dell'edificio, ossia il quarto, quinto, sesto e settimo livello per una superficie totale di 3.904,00 m quadri.

Tale fabbricato, realizzato negli anni '70, presenta struttura portante la cui fondazione è in conglomerato cementizio armato mentre le travi e dei pilastri sono in profilati di acciaio, solaio in lamiera grecata con massetto in cls collaborante, tamponatura realizzata con pannelli in fibrocemento e cortina interna in mattoni forati da 8 cm. Attualmente la struttura risulta occupata in parte dai servizi ambulatori di diabetologia, genetica medica, neurofisiopatologia, centro menopausa, Alzheimer.

4. QUADRO CONOSCITIVO ED INTERVENTI REALIZZATI

Nel dettaglio il progetto di adeguamento della palazzina ha previsto la realizzazione di numero 181 posti letto destinate a pazienti covid, articolati in base all'intensità di cura, con numero 40 posti letto di terapia intensiva e numero 141 di isolamento semplice.

Il quarto, quinto e sesto livello sono stati realizzati considerando una uguale distribuzione interna degli spazi, consentendo di attrezzare in ogni piano 58 posti letto covid, mentre il settimo livello è stato destinato ad elevata intensità di cura con la realizzazione della terapia intensiva, a pressione controllata, della sub intensiva e servizi accessori. Tutti i posti letto sono stati attrezzati con le più moderne attrezzature.

La scelta aveva l'obiettivo di migliorare il comfort dei pazienti durante la degenza e garantire un'organizzazione razionale efficiente degli spazi, incrementando i livelli di sicurezza delle attività assistenziali, pertanto gli stessi sono stati progettati ed organizzati tenendo conto dei bisogni dei pazienti e del personale sanitario, consentendo una fruizione migliore degli spazi da parte degli stessi.

Nella definizione delle scelte progettuali sono state privilegiate la semplicità realizzativa e la flessibilità d'uso, al fine di contenere al massimo il costo di costruzione e l'aggregazione delle diverse unità ambientali. La struttura ha infatti una forma elementare, di elevata flessibilità al fine di potersi adattare ad eventuali modificazioni della domanda ed inoltre si riscontra la concreta possibilità di interscambiabilità delle diverse funzioni degli spazi previsti.

All'interno dell'unità operativa realizzata è stata prevista l'allocazione delle seguenti tipologie di spazi sanitari: degenze a bassa e media intensità di cura al quarto, quinto e sesto piano, degenza terapia intensiva al settimo piano e servizi su parte del quinto piano. Al fine di ottenere degli ambienti particolarmente gradevoli ed adatti alle esigenze sanitarie, sono stati utilizzati materiali innovativi di qualità e si è tenuto conto degli aspetti di luminosità, acustica, igiene, condizioni termo-igrometriche e purezza dell'aria.

I lavori realizzati possono essere così riassunti:

- Sistemazione del sistema di impermeabilizzazione della copertura;
- Demolizione e rimozione dei pavimenti esistenti, delle pareti, delle canalizzazioni dell'aria, delle passerelle dei cavi, tubazioni, infissi interni, controsoffittatura e cavi;
- Realizzazione di sottopavimentazione e pavimentazione, pareti interne e pareti attrezzate, controsoffittature, rivestimenti pareti, infissi interni.
- Rifacimento impianto idrico e di scarico con tubazioni in polipropilene rispondenti alle prescrizioni della circolare 102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente con spessore dell'isolante a norma di legge articolo 12 legge 30 aprile 1976 n. 373, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico.



- Realizzazione di pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondente alle norme UNI N 176-177.
- Realizzazione di rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondente alle norme UNI 159 ed UNI e N 176 177.
- Fornitura e posa in opera di sanitari in porcellana vetrificata.
- Realizzazione di bagni a servizio del DH di cui uno ad uso di utenti diversamente abili, conformi alle normative della legge 13 dell'89. Realizzazione di colonne verticali sia della rete idrica sia della rete di scolo fognario.

Inoltre sono stati progettati e realizzati interventi all'impianti elettrici con realizzazione di distribuzione elettrica e quelli elettrici.

- Impianti di terra nodi e collettori equipotenziali.
- Impianto per l'illuminazione di emergenza e segnalazione via d'esodo.
- Impianto di diffusione sonora, impianto per la rilevazione incendi, impianto di illuminazione esterna, impianto televisivo, impianto trasmissione dati, impianto telefonico.
- Impianto di controllo accessi videosorveglianza.
- Gruppi di continuità.
- Impianto per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici.
- impianto elettrico realizzato sotto traccia con distribuzione verticali e cavedi ispezionabili.

Particolare cura è stata adottata nella scelta dei corpi illuminanti.

Inoltre l'intervento ha previsto la realizzazione di tutti i quadri elettrici, tutta la rete di distribuzione elettrica sia orizzontale che verticale, la fornitura di corpi illuminanti per adeguare gli ambienti alla normativa vigente in termini di caratteristiche illuminotecniche di comfort visivo.

Sono stati realizzati inoltre impianti meccanici e di adeguamento antincendio dei gas medicali con riqualificazione integrale di involucro impianti in ottemperanza ai dettami normativi della legge 311/2006 e s.m.i.

In dettaglio sono stati realizzati i seguenti interventi:

- Nuovo sistema di impianto di climatizzazione in pompa di calore e con circuito azione in bassa temperatura con terminali del tipo a ventilconvettore con pompa di calore aria acqua calda collocati in copertura e collettore di distribuzione in acciaio coibentato e gruppi di circolazione per il rilancio dei piani.
- Colonne montanti in acciaio.
- Distribuzione al piano con tubazioni in acciaio disposte ad anello.
- Terminali a ventilconvettori del tipo pensili a vista completi di mantello di copertura.
- Realizzazione di nuovo impianto idrico-sanitario a partire dalla dorsale idrico esistente facente capo al gruppo di accumulo e pressurizzazione idrica esistente.
- Rastrelliere acciaio zincato coibentato.
- Colonne montanti in acciaio zincato complete di coibentazione in polietilene a cellule chiuse;
- Collettori di distribuzione in ottone cromato a servizio dei blocchi wc;



- Sanitari e rubinetterie comprensivi di montaggio ed allacci.

Per quanto attiene al reparto di terapia intensiva è stata inoltre prevista la sterilizzazione dell'aria ambiente alta efficienza che garantisce una disinfezione affidabile dell'aria interna con dispositivo di avviso quando i tubi hanno raggiunto la fine della loro durata o se c'è un malfunzionamento.

5. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI

Il sottoscritto ha svolto le operazioni di rilievo seguendo le direttive del RUP e recependo il quadro esigenziale.

I sopralluoghi, concordati con il RUP ed effettuati con l'obiettivo di ispezionare ed indagare gli ambiti del quadro esigenziale del lavoro da realizzare, hanno consentito allo scrivente di prendere atto delle condizioni dei luoghi sui primi 2 livelli dei due edifici, che dovranno avere destinazione esclusiva covid e malattie infettive.

La rilevazione dei connettivi orizzontali e verticali dei due corpi e il collegamento tra gli stessi ha evidenziato diverse carenze, che, nei limiti delle disponibilità individuate per l'ambito, si è cercato di prendere in considerazione.

Le criticità maggiori sono state riscontrate nelle controsoffittature sui 2 livelli e soprattutto al primo livello (seminterrato), che risultano obsolete ed in cattivo stato di manutenzione.

Inoltre, si sono riscontrate problematiche legate alle vie d'esodo ed alle compartimentazioni di alcuni ambienti, in primis dei vani scala, oltre a non esserci una segnaletica adeguata, che possa consentire un diretto e facile riconoscimento delle vie d'esodo. Si è riscontrata anche una carenza dei corpi luminosi, che risultano inadeguati, sia come numero, sia come tecnologia.

L'adeguamento alla normativa vigente di tutta la struttura sanitaria del Covid Hospital si è strutturato in diversi lotti funzionali tra cui anche quello inerente le componenti impiantistiche. Per tale ragione, auspicando un raccordo tra gli stessi nella successiva fase di realizzazione, il presente progetto ha considerato l'adeguamento dei connettivi e dei percorsi tra i due corpi ed all'interno dei reparti sui primi 2 livelli, esclusivamente dal punto di vista della risoluzione delle problematiche legate alle vie d'esodo ed alle compartimentazioni. Sono a progetto gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti da ripristinare a seguito dei lavori edili da effettuare. Saranno posti in opera nuovi apparecchi illuminanti in sostituzione di quelli esistenti.

6. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento da mettere in atto si può sintetizzare in 4 ambiti:

6.1. Adeguamento dei percorsi interni ai primi due livelli;

I percorsi interni alla struttura sono, allo stato attuale, inefficienti sotto il punto di vista funzionale e non sicuri sotto il punto di vista antincendio. Il progetto ha come obiettivo la ridefinizione del sistema delle vie di esodo e la messa in opera di tutti gli interventi che siano necessari per adeguarle alla normativa vigente. Si prevede la rimozione e la conseguente sostituzione dei controsoffitti fatiscenti, dei pavimenti incendiabili e delle partizioni non necessarie, l'installazione di porte tagliafuoco, il potenziamento dell'illuminazione di sicurezza e l'apposizione di cartellonistica e la fornitura e posa in opera di nuovi estintori.

6.2. Realizzazione secondo accesso esterno al secondo livello;

Si ritiene necessario ampliare il sistema delle vie di uscita esistenti al livello 2 dello stabile, attraverso la realizzazione di un nuovo ingresso coperto sul piazzale antistante la struttura. L'intervento permetterà di realizzare l'uscita verso luogo sicuro della scala protetta adiacente e garantire una uscita di piano in corrispondenza del percorso protetto che connette il padiglione ovest a quello est.

6.3. Realizzazione dei compartimenti antincendio;

Il ripensamento dei percorsi presenti all'interno della struttura sanitaria vuole potenziare e migliorare la protezione passiva dell'edificio attraverso la messa in opera delle opere necessarie per il potenziamento del sistema di compartimentazione tra le varie aree funzionali. Sono a progetto gli interventi necessari per il miglioramento della resistenza al fuoco dei vani scala, la posa in opera di nuove porte tagliafuoco, la realizzazione di tramezzi con caratteristiche R-EI certificate. Nel livelli 2 è prevista la realizzazione di un percorso protetto che possa permettere l'esodo orizzontale progressivo in caso di incendio.

6.4. Dotazione segnaletica

Si prevede l'installazione di tutta la cartellonistica necessaria a facilitare le operazioni di sicurezza in caso di emergenza. Saranno apposti, in luoghi ben visibili ed individuabili, cartelli di pericolo, comportamentali, prescrizioni, di individuazione delle vie di esodo e degli apprestamenti per la difesa contro gli incendi. E' inoltre prevista l'integrazione del sistema di luci di sicurezza esistenti attraverso l'installazione di nuove lampade lungo le vie di esodo e le uscite di sicurezza.

Chieti, 17.11.2020

Il progettista
Arch. Lorenzo Leombroni



Via R. Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE) - C.F. e P.IVA 01397530682

Tel 085 4253102 - Fax 085 4253134 - Sito: www.ausl.pe.it - e-mail: info.urp@ausl.pe.it - pec: aslpescara@postacert.it

Oggetto

ADEGUAMENTO PERCORSI "COVID HOSPITAL" E COLLEGAMENTI CON SERVIZI FUNZIONALI DEL P.O. DI PESCARA

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Progettazione e direzione lavori:

Arch. Lorenzo Leombroni

LEOMBRONI
LORENZO
17.11.2020
11:00:57 UTC

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

Arch. Adele Di Campi

L'impresa

il RUP

Geom. Alessandro Di Giovanni

NOTE E VISTI

Elaborato n.

ED 07

contenuto

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

REV	N.	DATA	DESCRIZIONE
	00	06.11.2020	prima emissione
	01	17.11.2020	seconda emissione

**LAVORI DI ADEGUAMENTO PERCORSI COVID HOSPITAL E COLLEGAMENTI CON SERVIZI
FUNZIONALI DEL P.O. DI PESCARA**


QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) SOMME PER LAVORI		<i>in euro</i>
A.1	Importo complessivo dei lavori al netto degli Oneri complessivi della Sicurezza	224 964,27
A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso (da computo allegato al PSC)	€ 16 653,96
A.3	Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso (calcolati come incidenza sull'importo del computo metrico dei lavori)	€ 7 079,22
	Importo lavori complessivo	248 697,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		<i>in euro</i>
B.1	Allacciamenti e/o spostamenti pubblici servizi	0,00
B.2	incentivi per funzioni tecniche (RUP) art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 >2%	4 973,95
B.4	Acquisizione aree o immobili	0,00
B.5	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure e C.R.E.	35 226,62
B.6	Contributo integrativo Cassa di previdenza (4%)	1 409,06
B.7	IVA su spese tecniche e cassa (22%)	8 059,85
B.8	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	10 537,87
B.9	Contributo integrativo Cassa di previdenza (4%)	421,51
B.10	IVA su spese tecniche e cassa (22%)	2 411,06
B.11	collaudo impiantistico oneri e Iva compresi	0,00
B.14	Contributo integrativo Cassa di previdenza (4%)	0,00
B.15	IVA su spese tecniche e cassa (22%)	0,00
B.18	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	0,00
B.19	spese per pubblicità e per Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici	0,00
B.20	somme a disposizione dell'Amministrazione - imprevisti	77 629,88
B.21	I.V.A. su lavori ed imprevisti, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	32 632,73
	totale somme a disposizione	173 302,55
IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)		422 000,00

Chieti, 17/11/2020

Il Referente / Direttore della U.O.C. proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Referente / Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
Ing. Antonio Busich



Il Direttore della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata alla voce di conto.....del bilancio 2020.


Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico Finanziaria
D.ssa Maria Ruffini

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
(Dott. Vero Michitelli)



favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dott. Antonio Caponetti)



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vincenzo Ciamponi

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara in data **20 NOV. 2020** ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

- X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

U.O.C. BILANCIO E GEST. EC. FINANZIARIA

UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

per conoscenza a:

alla Giunta Regionale in data

con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data

con nota prot.

al Collegio Sindacale in data

con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato

ASL PESCARA
U.O.C. Affari Generali e Legali
IL FUNZIONARIO
Dott. Enrico Croce